

**План график мероприятий (дорожная карта)
по переходу образовательных организаций Камышловского МР
на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
среднего общего образования в 2023/24 учебном году**

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно- управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Изучение пакета федеральных, региональных модельных документов, инструктивно методических писем для руководителей МОУО	Январь – февраль 2023	Управление образования, ОО	Совещание
Создание условий для сопровождения введения ФГОС СОО нового поколения в 2023/2024 на муниципальном уровне	До августа 2023	Управление образования	Корректировка плана работы УО; Корректировка муниципальной модели методического сопровождения образовательной организации; Корректировка плана повышения квалификации руководителей ОО, учителей- предметников.
Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС СОО с 1.09.2023года в муниципальном районе	Январь 2023	Управление образования	Приказ
Разработка и утверждение муниципального плана - графика (дорожной карты) по переходу образовательных организаций Камышловского МР на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования в 2023/24 учебном году	Январь 2023	Управление образования	Приказ
Организация ознакомления педагогических работников с примерными рабочими программами учебных предметов среднего общего образования, реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на базовом и углубленном уровне	Январь - май 2023	Управление образования, ОО	Обеспечена готовность к организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся

Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь - май 2023	Управление образования, ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
Подготовка школой нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС СОО.	Апрель-май 2023	ОО	Внесены изменения в локальные нормативные акты к введению обновленного ФГОС
Организация участия в районных, региональных мероприятиях по вопросам перехода на новый ФГОС СОО для руководителей ОО, учителей-предметников	1 раз в месяц	Управление образования, ОО	План методического сопровождения
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС СОО	До апреля 2023 года	ОО	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Ежегодно по мере перехода	Рабочая группа, ОО	Протокол
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	2023-2026 годы	ОО	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2023-2026 годы	ОО	Отчет
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Организация изучения нормативно-организационных, научно-методических материалов, необходимых для введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – февраль 2023	Управление образования, ОО	Изучены необходимые материалы по вопросам
Разработать ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО	До 01.06.2023	ОО	ООП СОО
Разместить ФГОС СОО на сайте школы	До 01.06.2023	ОО	Информация на сайте
Внести изменения в ООП СОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	ОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО ОО
3. Информационно-аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Организация информирования общественности, родителей (законных представителей)	Март 2023 - Август 2023		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой

через средства массовой информации, сайты о введении обновленного ФГОС СОО,			образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
Организация в ОО проведения заседаний совета школы, общешкольных родительских собраний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года, формирования ООП СОО с включением вопроса по изучению запросов родителей (законных представителей) по формированию профильных классов на 2023/24 учебный год.	Март - Май 2023	ОО	Проведены запланированные мероприятия
Согласование перечня функционирующих (планируемых к открытию) профильных классов	Декабрь 2023	Управление образования, ОО	Проведены запланированные мероприятия
4. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Организация работы учебно методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь - декабрь 2023		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
Организация участия педагогов ОО района в региональных научнопрактических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Январь - май 2023		Создана возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь - декабрь 2023	Управление образования	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской
Организация форм профессионального общения руководителей ОО для инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций,	Май - июнь 2023		Отработаны подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО

связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО			
Организация использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь - декабрь 2023	Управление образования, ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Управление образования, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Управление образования, ОО	Достигнуто повышение качества российского образования
Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Управление образования, ОО	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
5. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП СОО	Февраль -	Управление образования, ОО	Аналитическая справка
Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Весь период	Управление образования, ОО	Сформирован перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО
Организация повышения квалификации целевых групп педагогов	Январь - август 2023 года	ОО, Управление образования	Приказ, документы о повышении квалификации
Обеспечение прохождения КПК руководителями ОО	До мая 2023 года	Управление образования	Приказ, документы о повышении квалификации
6. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО			
Мониторинг готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. Самооценка готовности образовательной организации к переходу на ФГОС 2021;	Январь-июль 2023	Координационный совет УО, ОО	Проведен мониторинг готовности Аналитические справки по итогам мониторинга;
Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях	Февраль - июль 2023	Координационный	Обеспечен промежуточный контроль готовности

по готовности школ к введению обновленного ФГОС СОО		совет	муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
Анализ готовности ОО к введению ФГОС СОО	Май июль 2023	Координационный совет	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
7. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации	Ежемесячно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО